Boletim do Comando da Aeronáutica (BCA)

RELATÓRIO DE ALERTAS MONITORADOS

Data de Publicação: **22-10-2026**

Termos de busca encontrados nesta edição:

CENCIAR

Confira os recortes das matérias abaixo (os termos estão **destacados**):

⚠ **ALVOS NESTE BLOCO:** **CENCIAR**

PORTARIA SEREP-SP/SPOG Nº 35, DE 29 DE OUTUBRO DE 2025. Protocolo COMAER nº 67414.002408/2025-91 Aprova a edição do PCA 16-35 “Plano de Gerenciamento de Riscos do Serviço de Recrutamento e Preparo de Pessoal da Aeronáutica de São Paulo – SEREP-SP”. O CHEFE DO SERVIÇO DE RECRUTAMENTO E PREPARO DE PESSOAL DA AERONÁUTICA DE SÃO PAULO, no uso de suas atribuições, que lhe confere o inciso I, do art. 10, do ROCA 21-103 - “Regulamento de Serviço de Recrutamento de Pessoal da Aeronáutica”, aprovado pela Portaria nº 1.099/GC3, de 26 de julho de 2017, resolve: Art. 1º Aprovar a edição do PCA 16-35 “Plano de Gerenciamento de Riscos do Serviço de Recrutamento e Preparo de Pessoal da Aeronáutica de São Paulo – SEREP-SP”. Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

ROGERIO BARBOSA MARQUES Cel Inf Chefe do SEREP-SP

(Publicada no BCA nº , de de de 2026)

PCA 16-35/2024

SUMÁRIO 1 DISPOSIÇÕES PRELIMINARES ..... 07 1.1 FINALIDADE ..... 07 1.2 CONCEITUAÇÕES ..... 07 1.3 ÂMBITO ..... 07 2 O GERENCIAMENTO DE RISCOS NO ÂMBITO DO COMAER ..... 08 2.1 VISÃO GERAL ..... 08 2.2 MODELO DAS TRÊS LINHAS DE DEFESA ..... 08 2.3 DESENVOLVIMENTO DOS TRABALHOS ..... 10 2.4 FERRAMENTAS UTILIZADAS ..... 11 3 PROCESSO DE IDENTIFICAÇÃO DOS RISCOS ..... 14 3.9 ETAPAS PARA IDENTIFICAÇÃO DO RISCO ..... 14 3.10 ENTREGAS PARA A CONFECÇÃO DO PLANO DE GERENCIAMENTO DE RISCOS 21

4 DOS RISCOS IDENTIFICADOS ..... 22 5 DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS ..... 33 6 DISPOSIÇÕES FINAIS ..... 34 Anexo A – Fluxo reduzido do Processo “Gerir o Plano de Gerenciamento de Riscos da DIRAP e OM subordinadas” 35

PCA 16-35/2024

1 DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 1.1 FINALIDADE Este Plano tem por finalidade identificar os eventos de riscos e descrever como o Gerenciamento de Riscos será executado, monitorado e controlado, com a finalidade de reduzir a probabilidade e o impacto dos eventos negativos nos processos realizados pelo Serviço de Recrutamento e Preparo de Pessoal da Aeronáutica de São Paulo - SEREP-SP, a fim de potencializar os padrões de eficiência para suportar o constante aumento dos serviços sem afetar o cumprimento de sua missão. Os temas abordados neste Plano possuem a função de esclarecer aos militares do SEREP-SP sobre o tema, porém é necessária a leitura da legislação matriz que trata do assunto no COMAER. 1.2 CONCEITUAÇÃO Os conceitos

abaixo discriminados e os demais termos e expressões utilizados nesta publicação constam na DCA 16-2 “Gestão de Risco no Comando da Aeronáutica”. O Gerenciamento de Riscos foi realizado levando-se em consideração os processos administrativos executados no âmbito dos SEREP. 1.3 ÂMBITO O presente documento aplica-se à de Recrutamento e Preparo de Pessoal da Aeronáutica de São Paulo - SEREP-SP.

8/35 PCA 16-35/2024

2 O GERENCIAMENTO DE RISCOS NO ÂMBITO DO COMAER 2.1 VISÃO GERAL 2.1.1 A implementação da Gestão de Riscos no Comando da Aeronáutica, bem como o seu aperfeiçoamento dá-se, atualmente, pela DCA 16-2 “Gestão de Risco no Comando da Aeronáutica.” 2.1.2 O objetivo da identificação de riscos é mapear as atividades desenvolvidas pelo Recrutamento e Preparo de Pessoal da Aeronáutica de São Paulo - SEREP-SP, apontando os eventos de incertezas que possibilitam criar estratégias de contenção para enfrentar o risco: evitar, mitigar, transferir e aceitar. 2.2 MODELO DAS TRÊS LINHAS DE DEFESA 2.2.1 1ª LINHA DE DEFESA: GESTÃO 2.2.1.1 Os papéis de primeira linha estão mais diretamente alinhados com a entrega de produtos e/ou serviços aos clientes da organização, incluindo funções de apoio. (The Institute of Internal Auditors - IIA 2020). 2.2.1.2 No âmbito do COMAER, os gestores das OM supervisionam e controlam os processos de gestão para garantir a conformidade e evitar eventos inesperados ou inadequações. 2.2.2 2ª LINHA DE DEFESA 2.2.2.1 Os papéis de segunda linha fornecem assistência no gerenciamento de riscos (The Institute of Internal Auditors - IIA 2020). 2.2.2.2 No âmbito do COMAER, as Assessorias de Governança (AsGov) dos ODSA possuem o papel de gerenciar as OM subordinadas, as quais encontram-se na 1ª Linha de Defesa, quanto aos gerenciamentos de riscos apropriado. 2.2.3 3ª LINHA DE DEFESA 2.2.3.1 A auditoria interna presta avaliação e assessoria independentes e objetivas sobre a adequação e eficácia da governança e do gerenciamento de riscos (The Institute of Internal Auditors - IIA 2020). 2.2.3.2 No âmbito do COMAER, este papel é exercido pelo Centro de Controle Interno da Aeronáutica (**CENCIAR**), o qual é responsável pelo fornecimento de “avaliações abrangentes baseadas no maior nível de independência e objetividade dentro da organização” (DCA 16-2) à Unidade de Gestão de Integridade e à alta administração. 2.2.4 4ª LINHA DE DEFESA 2.2.4.1 Os auditores externos, órgãos reguladores e outros órgãos externos compõem a 4ª linha de defesa. O entendimento é que por estarem fora da estrutura da organização podem desempenhar um papel importante na estrutura geral de governança e controle.

PCA 16-35/2024 9/32

The Institute of Internal Auditors - IIA 2020

As três linhas de defesa no COMAER (DCA 16-2)

10/35 PCA 16-35/2024

2.3 DESENVOLVIMENTO DOS TRABALHOS Os trabalhos de mapeamento de processos serão utilizados como base para a identificação dos riscos mais relevantes, como por exemplo, gerir sistema de identificação do COMAER ou gerir aposentadorias de servidores. Com isso, não necessariamente, todos os processos deverão ter um evento de risco identificado. 2.3.1 PROCESSO Processo é um conjunto de atividades interdependentes, ordenadas no tempo e espaço de forma encadeada, que ocorrem como resposta a eventos e que possui um objetivo, início, fim, entradas e saídas bem definidos. Essas atividades são geralmente interfuncionais ou interorganizacionais que trabalham juntas para criar um produto ou serviço final Atividades são apresentadas no contexto da sua relação entre si para proporcionar uma visão da sequencia e do fluxo. Isso inclui um conjunto definido de atividades ou comportamentos realizados por humanos, sistemas ou uma combinação dos dois e tem um ou mais resultados que podem levar ao fim do processo ou a uma entrega a outro processo. 2.3.2 ATOR DO PROCESSO Executores, gestores, fornecedores, clientes ou sistemas que contribuem diretamente para a realização das atividades do fluxo do processo. Atores de processo possuem a capacidade de discernir O QUE, ONDE, QUANDO, POR QUE, COMO e POR QUEM fazer. 2.3.3 DONO DE PROCESSO Pode ser uma pessoa ou grupo de pessoas com a responsabilidade e a prestação de contas pelo desenho, execução e desempenho de um ou mais processos de negócio. 2.3.4 ANALISTA DE PROCESSO Analistas de processos realizam trabalhos de análise de processos, e tipicamente, possuem grande habilidade em entendimento e documentação de processos e padrões de desempenho. Criam modelos de estado atual (“AS IS”), realizam análise e avaliação de processos, sugerem melhorias de processos e alternativas de desenho, e fazem recomendações de transformação. Suas conclusões fornecem ideias para integração, desenho 2.3.5 ANÁLISE DE PROCESSO Análise de processos é a ação de conduzir uma revisão e obter um entendimento sobre processos de negócio. Envolve a revisão dos componentes de um processo, incluindo entradas, saídas, procedimentos, controles,

atores, aplicações, dados, tecnologias e suas interações para produzir resultados. A análise abrange avaliação de tempo, custo, capacidade e qualidade de processos, podendo utilizar modelos visuais estáticos ou dinâmicos do processo, coleta de dados do início ao fim de atividades, análise de cadeia de valor, modelagem ponta a ponta e decomposição funcional. 2.3.6 MAPEAMENTO DE PROCESSO Mapeamento implica maior precisão do que uma diagramação e tenderá a agregar maior detalhe acerca não somente do processo, mas também de alguns dos

relacionamentos mais importantes com outros elementos, tais como atores, eventos e resultados. Mapas de processo tipicamente fornecem uma visão abrangente dos principais componentes do processo, mas variam de níveis mais altos para mais baixos de detalhamento. 2.3.7 PROCESSO DE GERENCIAMENTO Processo.de gerenciamento é utilizado para medir, monitorar e controlar atividades e administrar o presente e o futuro do negócio. São necessários para assegurar que a organização atinja as suas metas. 2.4 FERRAMENTAS UTILIZADAS 2.4.1 5W2H A ferramenta 5W2H é na verdade um checklist administrativo das atividades, prazos e responsabilidades. Uma lista de ações planejadas que precisarão ser realizadas pelos envolvidos em um determinado projeto ou para alcançar uma meta. Seu objetivo é definir o que será feito, porque, onde, quem irá fazer, quando será feito, como e quanto custará. A sigla é formada pelas iniciais, em inglês, das sete diretrizes que, quando bem estabelecidas são capazes de eliminar qualquer dúvida que surja ao longo de uma atividade e servem como um mapa das ações What (o que será feito?); Why (por que será feito?); Where (onde será feito?); When (quando será feito?); Who (por quem será feito?) How (como será feito?); How much (quanto vai custar?).(Fonte: https://blog.bcntreinamentos.com.br/plano-de- acao-5w2h-conceito-criacao-e-exemplos/) 2.4.2 GUT A Matriz GUT foi criada por Charles H. Kepner e Benjamin B. Tregoe, na década de 80, e tinha como propósito ajudar na resolução de problemas complexos das indústrias americanas e japonesas. Em sua essência, a Matriz GUT é uma ferramenta da qualidade utilizada para a priorização de tomadas de decisões. Por esse motivo, também é conhecida como Matriz de Prioridades. O termo GUT, na verdade é um acrônimo que faz referência a: G = Gravidade U = Urgência T = Tendência. A Matriz GUT utiliza desses três elementos para classificar algum problema ou ação e, com isso, priorizá-lo.(Fonte: https://ferramentasdaqualidade.org/matriz-gut-matriz-de- priorizacao/) 2.4.3 SWOT Para a identificação de forças e fraquezas (pontos fortes e pontos fracos), bem como para a análise e registro das possíveis influências do ambiente externo sobre o

macroprocesso/processo quanto a oportunidades e ameaças (pontos fortes e pontos fracos), sugere-se a utilização da ferramenta Análise de SWOT. Análise SWOT é uma ferramenta utilizada para fazer análise de cenário (ou análise de ambiente). As informações obtidas sobre o ambiente interno e externo contribuem para a identificação dos riscos e para a escolha das respostas aos riscos. A imagem abaixo sintetiza a aplicação da análise SWOT:

Curso ENAP 2.4.4 BRAINSTORMING É uma técnica, por meio do compartilhamento espontâneo de ideias, busca encontrar a solução para um problema ou gerar insights de criatividade. A ideia desse processo é dar vida à máxima “duas cabeças pensam melhor que uma”. 2.4.5 BOW-TIE A técnica consiste em desenhar um nó, onde estará contido o evento de risco, caixas à esquerda, onde serão apresentadas as diversas causas do risco, e à direita do nó, onde deverão ser lançadas as consequências possíveis do risco em análise.

2.4.6 GRÁFICO DE ISHYKAWA O diagrama de causa e efeito, também conhecido como “espinha de peixe” ou Diagrama de Ishikawa, é uma técnica para identificação de uma possível causa raiz de um problema. No diagrama, cada espinha refere-se a uma causa, e a cabeça refere-se ao problema que as causas levam. Esse método pode ser aplicado em workshops e brainstorming, partindo da identificação de um problema e, em seguida, das suas possíveis causas. Além disso, também pode ser utilizado em conjunto com o método dos “cinco porquês”, aumentando o grau de 12 profundidade de cada causa ou “espinha de peixe” à medida que se questiona o porquê das causas.

3 PROCESSO DE IDENTIFICAÇÃO DOS RISCOS 3.1 O processo de Gerenciamento de Riscos no COMAER foi inspirado no trabalho realizado pelo Ministério do Planejamento, em 2018. O processo utiliza a metodologia no modelo COSO e terminologias extraídas de normas de qualidade. 3.2 A

DCA 16-2 estabelece requisitos mínimos para o contexto de gerenciamento de Riscos nas OM. Os SEREP possuem o papel de Gestores de Riscos no âmbito interno. 3.3 O setor dos SEREP responsável pela Governança possui a competência de gerenciar os riscos da OM. 3.4 Os Gerentes de Processos e Analistas de Processos possuem vital importância na identificação dos riscos, pois são os militares que gerenciam/executam as atividades dos processos. 3.5 O controle dos riscos identificados realizar-se-á por intermédio de planilhas eletrônicas e pelo GPAer. 3.6 Para cada risco identificado em determinado processo, será utilizada uma planilha. O fluxo do processo e o passo a passo para o preenchimento encontram-se no Anexo A. 3.7 O Plano de Gerenciamento de Riscos anterior poderá ser utilizado como elemento de consulta dos riscos identificados naquela época. 3.8 Os SEREP utilizarão o aplicativo Excel para abrir/salvar as atualizações das planilhas. 3.9 ETAPAS PARA IDENTIFICAÇÃO DO RISCO

3.9.1 1ª ETAPA:ESTABELECIMENTO DO CONTEXTO 3.9.1.1 Contexto é o ambiente no qual a organização busca atingir os seus objetivos, os quais são a essência da definição da definição do contexto, pois a gestão de riscos ocorre no contexto dos objetivos da organização (item 6.1.4, DCA 16-2). 3.9.1.2 Nesta fase, analisam-se os fatores internos e externos à organização. É necessária uma compreensão de algumas informações que influenciam os processos organizacionais, como por exemplo, quais são os clientes?, qual é o fluxo processual?, quais legislações influenciam na gestão dos processos?, quais são os gargalos?, quais tecnologias são utilizadas, qual ambiente político, financeiro, legal, etc. a Organização se encontra?. 3.9.1.3 As OM basear-se-ão nas suas competências regimentais e instrumentos decorrentes, como as Cadeias de Valor organizacionais, para identificar os processos sob suas gerências. 3.9.2 2ª ETAPA:DA IDENTIFICAÇÃO DO EVENTO DE RISCO 3.9.2.1 Após a análise do contexto, busca-se o entendimento de quais eventos poderão afetar os processos organizacionais. Os responsáveis pela gestão de risco devem executar uma análise crítica sobre os fluxos processuais: a) Quais eventos podem EVITAR o atingimento de um ou mais objetivos do processo organizacional? b) Quais eventos podem ATRASAR o atingimento de um ou mais objetivos do processo organizacional? c) Quais eventos podem PREJUDICAR o atingimento de um ou mais objetivos do processo organizacional? d) Quais eventos podem IMPEDIR o atingimento de um ou mais objetivos do processo organizacional? (Metodologia da Gestão de Riscos da CGU – repositório.cgu.gov.br) Diagrama do tipo gravata borboleta (Fonte: Adaptado de BRASIL, 2017b) 3.9.2.2 Após os eventos identificados, possíveis melhorias no fluxo processual poderão

minimizar ou até eliminar o risco. 3.9.2.3 O método escolhido para a identificação dos riscos pode utilizar-se das ferramentas definidas no item 2.5. 3.9.2.4 Nesta fase já há a possibilidade de identificar a natureza do risco. As classificações disponíveis encontram-se no item 6.2.8 , da DCA 16-2: a) riscos operacionais: eventos que podem comprometer as atividades do órgão ou entidade, normalmente associados a falhas, deficiência ou inadequação de processos internos, pessoas, infraestrutura e sistemas; b) riscos de imagem: eventos que podem comprometer a confiança da sociedade (ou de parceiros, de clientes ou de fornecedores) em relação à capacidade do órgão ou da entidade em cumprir sua missão institucional; c) riscos legais: eventos derivados de alterações legislativas ou normativas que podem comprometer as atividades do órgão ou entidade; d) riscos financeiros ou orçamentários: eventos que podem comprometer a capacidade do órgão ou entidade de contar com os recursos orçamentários e financeiros necessários à realização de suas atividades, ou eventos que possam comprometer a própria execução orçamentária, como atrasos no cronograma de licitações; e e) riscos para a integridade: riscos que configurem ações ou omissões que possam favorecer a ocorrência de fraudes ou atos de corrupção. Os riscos para a integridade podem ser causa, evento ou consequência de outros riscos, tais como financeiros, operacionais ou de imagem. 3.9.2.5 É obrigatória a observação ao Plano de Integridade da FAB (DCA 16-3) para a análise de riscos. 3.9.3 3ª ETAPA:DA AVALIAÇÃO DE RISCOS E CONTROLES 3.9.3.1 Os riscos são avaliados em duas dimensões, uma antes e outra após a aplicação de controles, conforme a seguir (BRASIL, 2009): a) risco inerente: é o risco do negócio, do processo ou da atividade, independente dos controles internos administrativos adotados; e b) risco residual: é o risco que remanesce após a mitigação por controles internos. 3.9.3.2 O risco residual é a parcela do risco inerente que permanece após a implementação de atividades administrativas que permitam reduzir a probabilidade e/ou impacto do evento, de modo a evitar, reduzir, compartilhar ou, ainda, aceitar o risco. 3.9.3.3 Ao analisar o risco inerente sem considerar se há algum controle preexistente, é possível dimensionar o risco na sua versão bruta ou original.

Risco residual após mitigação do risco inerente (Fonte: Adaptado de BRASIL, 2017b) 3.9.3.4 A análise da gravidade dos riscos é obtida pela probabilidade versus o impacto de sua ocorrência. Escala exemplificativa de Probabilidade (Fonte: Adaptado de BRASIL, 2017b) 3.9.3.5 Para a análise do impacto em determinado evento de risco, a percepção das consequências imediatas, futuras ou àquelas que atingirão outros sistemas ou atividades, devem ser consideradas. 3.9.3.6 A tabela exemplificativa a seguir listada possui o intuito de guiar os gestores de risco em suas análises e será de grande importância para a metodologia aplicada.

3.9.3.7 Em seguida, ao enquadrar o risco identificado quanto ao impacto e probabilidade, pode-se encontrar os resultados da matriz de gravidade.

Matriz de Gravidade = probabilidade x impacto (DCA 16-2)

3.9.3.8 A Matriz de Riscos é dividida, conforme a Escala de Nível de Risco:

Escala de Nível de Risco (DCA 16-2) 3.9.3.9 Ao encontrar a gravidade dos riscos, haverá a análise da urgência e tendência. A união desses três conceitos formará a matriz GUT, que deverá ser preenchida no GPAer. 3.9.3.10 Tipos de Controle Consiste em avaliar os controles existentes ou a falta de controle. a) controles preventivos: controles existentes e que atuam sobre as possíveis causas do risco, com o objetivo de prevenir a sua ocorrência. Exemplos de controles preventivos: requisitos / checklist definidos para o processo e capacitação dos servidores envolvidos no processo; b) controles de atenuação e recuperação: controles existentes executados após a ocorrência do risco com o intuito de diminuir o impacto de suas consequências. Exemplos de controles de atenuação e recuperação: plano de contingência; tomada de contas especiais; procedimento apuratório; e c) controles detectivos: controles existentes que atuam na detecção da materialização de um risco ou de sua iminência. Exemplos de controles de detecção: indicadores; termômetros; sensores. (Metodologia da Gestão de Riscos da CGU – repositório.cgu.gov.br)

3.9.3.11 Logo após a avaliação dos controles existentes, passa-se à avaliação do risco residual. O gestor de riscos avaliará novamente a gravidade, urgência e tendência. 3.9.4 4ª ETAPA:DA RESPOSTA AO RISCO Relaciona-se com o apetite ao risco e com a tolerância ao risco. (item 6.4, da DCA 16-2).

3.9.5 5ª ETAPA: DOCUMENTAÇÃO, MONITORAMENTO E ANÁLISE CRÍTICA 3.9.5.1 Esta fase compreende duas fases: documentação e monitoramento/análise crítica. Na

fase de “documentação”, a avaliação de riscos e seus resultados devem ser documentados. Além disso, essa avaliação deve ser atualizada sempre que houver novas informações significativas. 3.9.5.2 O Relatório do Plano de Gestão de Riscos deve conter minimamente as seguintes seções: a) introdução; b) estrutura organizacional da unidade; c) processos avaliados na unidade; d) período de avalição; e) riscos identificados; f) avaliação dos controles; g) ações de controles e propostas; h) conclusão, com um parecer final sobre os riscos e controles identificados; e i) considerações finais e anexos. (item 6.5.1.2, da DCA 16-2). 3.9.5.3 Na fase de “monitoramento e análise crítica”, haverá a avaliação dos riscos e outros fatores esperados ao longo do tempo e que podem alterar ou invalidar o processo de avaliação de riscos. Além disso, analisar-se-á a eficácia dos controles instituídos. 3.9.5.4 O monitoramento da avaliação dos riscos ocorrerá por intermédio do GPAer, conforme item 8 e Apêndice C, da DCA 16-2. 3.10 ENTREGAS PARA A CONFECÇÃO DO PLANO DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

ENTREGA RESPONSÁVEL PRAZO

Identificar Riscos SETORES DOS SEREP Até 04 DEZ 2024 Avaliar pertinência de Riscos APOG/DIRAP (GOVERNANÇA) 09 DEZ 2024 Finalizar Minuta SPOG DO SEREP 11 DEZ 2024 Publicar Plano SPOG DO SEREP 16 DEZ 2024 Divulgar Plano SPOG DO SEREP 23 DEZ 2024 Monitoramento APOG/DIRAP/SE REP PERMANENTE

4 DOS RISCOS IDENTIFICADOS DOS SEREP

SUBPROCESS O/ATIVIDADE EVENTO DE RISCO CATEGORIA NÍVEL DE RISCO TIPO POSSÍVEIS RESPOSTAS Remeter os Dados Estatísticos do EXAR Não informar os Dados Estatísticos do EXAR Operacional Risco Pequeno Corretiva Confeccionar formulários Apoio aos Cursos e Estágios sob responsabilidade dos SEREP Instrutores sem capacitação desejada Reputação Risco Pequeno Corretiva 1. Encaminhar ofícios interagindo diretamente com as OM da Guarnição, solicitando a disponibilização de instrutores. 2. Considerar a possibilidade de ser criada uma escala de instrutores na Guarnição, em função do setor de trabalho correlato à disciplina a ser ministrada Falta de viatura Operacional Risco Pequeno Corretiva Solicitar apoio de viatura ao GAP, bem como, em casos cujo transporte seja demandado por motivos de 22/35

PCA 16-----35/2024 PCA 16-35/2024

SUBPROCESS O/ATIVIDADE EVENTO DE RISCO CATEGORIA NÍVEL DE RISCO TIPO POSSÍVEIS RESPOSTAS saúde, solicitar apoio de ambulância ao HFAB Falta de apoio do Almoxarifado em relação ao fardamento para o CESD, CFC e QCBCon Operacional Risco Pequeno Corretiva Realizar gestões interagindo diretamente com as OMs cujas ações estejam diretamente ligadas ao processo Falta itens de fardamento no PRVF Operacional Risco Pequeno Corretiva Ausência de infraestrutura adequada para suporte às instruções Operacional Risco Pequeno Corretiva Incluir as demandas de recursos necessários à melhoria das condições, bem como, ampliação das instalações nas Propostas Orçamentárias, PLANINFRA e no PTA do SEREP Amparo normativo dos cursos e estágios Planos de avaliação desatualizados e com diferentes padrões de avaliação entre os Estágios. Operacional Risco Pequeno Corretiva Solicitar à DIRENS a atualização e padronização dos planos de avaliação, possibilitando um único plano

SUBPROCESS O/ATIVIDADE EVENTO DE RISCO CATEGORIA NÍVEL DE RISCO TIPO POSSÍVEIS RESPOSTAS Currículo mínimo desatualizado Operacional Risco Pequeno Corretiva Solicitar à DIRENS a atualização e adequação dos currículos mínimos Editais e Instruções Específicas com ambiguidades Operacional Risco Pequeno Corretiva Apresentar à DIRAP sugestões de melhoria dos normativos Coordenação dos concursos de admissão e seleção sob responsabilidade da DIRENS Indisponibilidade de infraestrura adequada à realização do concurso Reputação Risco Moderado Corretiva Licitação para contratação de empresa para realização do evento, incluindo locação e limpeza do espaço, bem como, alimentação das equipes envolvidas 24/35

PCA 16-35/2024

SUBPROCESS O/ATIVIDADE EVENTO DE RISCO CATEGORIA NÍVEL DE RISCO TIPO POSSÍVEIS RESPOSTAS Treinamento físico profissional militar Falta de materiais para atividade física Operacional Risco Pequeno Corretiva Inclusão das demandas de recursos para aquisição dos materiais na proposta orçamentária e PTA do SEREP Falta de efetivo habilitado na disciplina Operacional Risco Pequeno Corretiva Sugestão de atualização da TP, bem como, treinamento e aperfeiçoamento dos instrutores para poderem auxiliar nas instruções de TFPM Planejamento Orçamentário (A+1) Falta de previsão de PE/TR com as necessidades identificadas Orçamentário Risco Pequeno Corretiva Encaminhar ofícios e interagir diretamente com os SEREP e APOIADORA, com prazos para a execução e planilhas de controle de execução para os SEREP PCA 16-35/2024

25/35

SUBPROCESS O/ATIVIDADE EVENTO DE RISCO CATEGORIA NÍVEL DE RISCO TIPO POSSÍVEIS RESPOSTAS Controle Orçamentário Insuficiência de recursos financeiros Orçamentário/ Estratégico Risco Moderado Corretiva 1. Solicitar à DIRAP maior descentralização de recursos para execução do planejamento necessário 2. Efetuar gestões junto à DIRAP para descentralização de recursos visando executar o planejamento necessário, para cumprimento da missão da OM Não liquidação dos créditos dentro do Exercício Financeiro Orçamentário Risco Pequeno Preventiva Maior controle do prazo de execução e entrega de produtos/serviços para que não ocorram atrasos na liquidação dos créditos Aquisição de Material e Contratação de Serviços Falta de regularidade documental por parte dos fornecedores Operacional Risco Pequeno Preventiva Acompanhar de forma mais detalhada a situação documental dos fornecedores 26/35

PCA 16-35/2024

SUBPROCESS O/ATIVIDADE EVENTO DE RISCO CATEGORIA NÍVEL DE RISCO TIPO POSSÍVEIS RESPOSTAS Recebimento de Material/Serviço Fornecedor entregar em desacordo com o item previsto no PE/TR Operacional Risco Pequeno Preventiva Melhorar a fiscalização durante o período de execução e entrega de serviços e produtos. Também aumentar o nível de detalhamento dos itens pleiteados nos PE/TR PCA 16-35/2024

27/35

SUBPROCESS O/ATIVIDADE EVENTO DE RISCO CATEGORIA NÍVEL DE RISCO TIPO POSSÍVEIS RESPOSTAS Execução do Plano de Capacitação Ausência de recurso para Capacitar o Efetivo/ Não aprovação de cursos Orçamentário Risco Pequeno Preventiva Promover mais cursos presenciais itinerantes, proporcionando aos SEREP a possibilidade de capacitar um número maior de militares, principalmente em cursos voltados para capacitação de instrutores para os Estágios/Cursos ministrados nos SEREP, bem como os cursos voltados a aplicação de TACF (CATF e COTF), visto a necessidade de aplicação do referido teste em civis que passaram para Concurso da FAB 28/35

PCA 16-35/2024

SUBPROCESS O/ATIVIDADE EVENTO DE RISCO CATEGORIA NÍVEL DE RISCO TIPO POSSÍVEIS RESPOSTAS Emissão de FISPA Perda do prazo para envio da solicitação de FISPA Orçamentário Risco Pequeno Preventiva Antecipar o envio das FISPA para que as passagens aérea possam ser comprados com antecedência e com melhores condições de preços PCA 16-35/2024

29/35

SUBPROCESS O/ATIVIDADE EVENTO DE RISCO CATEGORIA NÍVEL DE RISCO TIPO POSSÍVEIS RESPOSTAS Divulgação e Inscrição (Colégio Militar) Não divulgação e/ou divulgação incorreta, pelo SEREP, dos regulamentos e requisitos para a inscrição, dentro do período previsto Operacional Risco Pequeno Preventiva Através de orientações internas Inscrição de candidato que não preenche os requisitos da legislação Risco Pequeno Não divulgação dos habilitados ao sorteio de vagas, dentro do prazo previsto Risco Pequeno Matrícula (Colégio Militar) Não realização ou atraso da matrícula no Colégio Militar Operacional Risco Pequeno Preventiva Através de orientações internas Gestão Documental Vazamento de informações do OM, do Pessoal militar e a segurança das informações Operaciona Risco Pequeno Preventiva Instruções periódicas com o efetivo alertando quando a importância do sigilo das informações e as implicações administrativas e criminais decorrentes Pendências na providências das demandas constantes no documento Risco Pequeno Orientação ao protocolo e ao efetivo quanto ao encaminhamento correto aos responsáveis pelos conteúdos das informação quanto a importância da otimização do processo de controle documental Seleção de Oficiais e Graduados Local inadequado para realizar as etapas Operacional Risco Moderado Corretiva Realizar gestões com OM para ter apoio na concessão de salas de trabalho e auditório 30/35

PCA 16-35/2024 PCA 16-35/2024

SUBPROCESS O/ATIVIDADE EVENTO DE RISCO CATEGORIA NÍVEL DE RISCO TIPO POSSÍVEIS RESPOSTAS temporários para que as Comissões possam realizar as etapas previstas no AVICON Processos judiciais na seleção de militares temporários Conformidade Risco Pequeno Preventiva Designar um assessor jurídico para todas as Comissões de Seleção, o qual poderá ser acionado a qualquer momento para prestar assessoramento ao Presidente da Comissão Inscrições realizadas em desacordo com o previsto com o Aviso de Convocação Conformidade Risco Moderado Realizar um briefing de padronização aos membros das comissões para que efetuem a análise correta dos documentos dos candidatos no ato da inscrição Erros de publicação no site do processo seletivo Conformidade Risco Pequeno Padronizar as publicações, facilitando o entendimento de quem acessará as informações Processo Seletivo (CESD e CFC) Avaliação documental Operacional Risco Pequeno Preventiva Briefing com os avaliadores de documentos Não preenchimento das vagas disponíveis Operacional Risco Pequeno Preventiva Solicitação de remanejamento ao órgão responsável Falta de um Setor especializado em processos seletivos Reputação Risco Pequeno Preventiva Consulta ao setor de Assessoria jurídica das OM envolvidas

32/35 PCA 16-35/2024

5 DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS 5.1 É recomendável que os militares que atuam no tema “Gerenciamento de Riscos” realizem curso “Gestão de Riscos em Processos de trabalho”, segundo o - COSO, promovido pela Escola Nacional de Administração Pública (ENAP).

PCA 16-35/2024 33/35

6 DISPOSIÇÕES FINAIS 6.1 O presente Plano entra em vigor na data de sua publicação. 6.2 Os casos não previstos neste Plano serão submetidos à apreciação do Diretor de Administração do Pessoal.

34/35 PCA 16-35/2024

Anexo A –Fluxo reduzido do Processo “Gerir o Plano de Gerenciamento de Riscos da DIRAP e OM subordinadas”

A Assessoria de Planejamento, Orçamento e Gestão (APOG), da DIRAP: 1. consultará a DCA 16-2 e o Plano de Gerenciamento de Riscos do COMGEP para verificar a metodologia a ser aplicada; 2. elaborará Ofício aos setores da DIRAP para a identificação dos riscos em cada processo; 3. após o recebimento dos riscos identificados pelos setores da DIRAP, consolidará os riscos na minuta do Plano; 4. ajustará a formatação e conteúdo do Plano, se necessário; 5. encaminhará o Plano de Gerenciamento de Riscos ao CENDOC para publicação em BCA; 6. ao mesmo tempo, haverá a divulgação do Plano de Gerenciamento de Riscos aos SEREP e o registro dos riscos no GPAer, após a publicação; e 7. monitorará os riscos identificados e as ações de respostas a eles.

PCA 16-35/2024 35/35

Continuação Anexo A – Fluxo reduzido do Processo “Gerir o Plano de Gerenciamento de Riscos da DIRAP e OM subordinadas” PASSO A PASSO PARA PREENCHIMENTO DA PLANILHA DE CONTROLE -1º passo: preencher a planilha "Ambiente e Fixação de Objetivos". Somente um processo por planilha. Exemplo: se existem três riscos identificados em três processos diferentes, então serão criadas três planilhas; - 2º passo: consultar Cadeia de Valor da DIRAP e localizar o macroprocesso mapeado; - 3º passo: identificar o ponto crítico do processo de segundo nível utilizado na fase de mapeamento de processos (aquela atividade que poderá causar o evento de risco) - 4º passo: preencher na planilha "Mapa de Riscos" as colunas "subprocesso/atividade" até a planilha "Categoria do Risco"; - 5º passo: preencher a planilha "cálculo do Risco Inerente" (impacto x probabilidade). Seguir orientações comentadas na própria planilha; - 6º passo: retornar para a planilha "Mapa de Riscos" e preencher a coluna "Identificação dos Controles Existentes"; - 7º passo: preencher a planilha "cálculo do Risco Residual" (impacto x probabilidade). Seguir orientações comentadas na própria planilha; - 8º passo: retornar para a planilha "Mapa de Riscos" e preencher a coluna "Possíveis Respostas". É a estratégia a ser utilizada quanto ao risco residual; - 9º passo: preencher a planilha "Plano de Ação". Seguir orientações comentadas na própria planilha; e - 10º passo: por fim, retornar para a planilha "Mapa de Riscos" e observar se todas as células foram preenchidas.